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Aleación de acero con carbono en un porcentaje 
variable entre el 0.03 % y el 1.07 %. 
 
Colocación de puntales o parales a modo de refuerzo 
en la obra falsa.  
 
Elemento estructural vertical con una relación entre 
altura y dimensión menor lateral mayor a 3 usado 
principalmente para resistir carga axial de 
compresión. 
 
Mezcla de cemento portland o cualquier otro 
cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso 
y agua; con o sin aditivos. 
 
Concreto combinado con refuerzo estructural para 
poder lograr un equilibrio de esfuerzos de tensión y 
compresión. 
 
Unirse en un punto dos o más quebradas, ríos, 




































Proceso en el cual se mantiene la humedad de 
concreto mientras ocurre el fraguado por medio de 
agua o acelerantes químicos. Los acelerantes 
químicos son, generalmente, un compuesto de sal de 
calcio modificada. 
 
Sustancia aplicada en la formaleta antes de la 
fundición, su principal objetivo es evitar que el 
concreto se adhiera con la formaleta. Los 
desencofrantes más utilizados son aceite quemado o 
algún reactivo que contenga ácidos grasos. 
 
Es el sistema de moldes temporales o permanentes 
que se utilizan para dar forma al hormigón u otros 
materiales similares antes de fraguar. 
 
Mezcla pobre de agua y cemento. 
 
Sistema constructivo tradicional compuesto por 
bloques de barro cocido o de mezcla de arenas y 
cemento, piedras naturales sin labrar o ligeramente 
labradas llamadas mampuestos. Los elementos de 
mampostería tan solo proporcionan una cierta 
resistencia a la compresión, por lo que suelen 
conformar elementos verticales continuos, como 
muros y paredes. 
 
Elemento, generalmente vertical, empelado para 





























Es un muro usualmente fabricado en planta, que 
posteriormente se transporta a la obra para su 
instalación. 
 
Restos de concreto situados fuera del elemento 
estructural, generalmente, entre las uniones de 
formaleta. 
 
Refuerzo de acero armado, utilizado en un elemento 
estructural. 
 
Es la separación de los materiales que constituyen 
una mezcla de concreto, produciendo una mezcla 
poco homogénea. 
 
Son elementos colocados en la formaleta para evitar 
que se abra al momento de la fundición. 
 
Es un elemento estructural horizontal soportado en 
sus extremos y que trabaja principalmente a flexión. 
La longitud es la dimensión predominante. 
 
Es un elemento estructural que se caracteriza por 












Es preciso hablar de innovación en los términos de ingeniería civil en 
referencia al alcance que un profesional de la rama logra obtener; ya no se 
puede determinar o intuir que un ingeniero civil solo cumple un proceso 
constructivo para desarrollar cualquier proyecto. 
 
Al analizar un proyecto específico dentro del margen económico, social, 
político y cultural, se tienen diferentes herramientas para poder lograr el éxito de 
la obra a ejecutar y del desarrollo sostenible de una comunidad hacia su 
municipio e incluso departamento, hablando específicamente de una estructura 
político-geográfica de Guatemala. 
 
Es por eso que surge la necesidad de beneficiar todos los aspectos que 
conlleva la ejecución de un proyecto de la ingeniería civil como una súper 
estructura, dado que es una obra de comunicación importante, en la cual se 
deben tomar en cuenta todos los actores. 
 
El Estado representado como fuente de financiamiento para la ejecución 
del proyecto requiere herramientas para la toma de decisiones en cuanto a los 
proyectos que necesita una comunidad, en este caso particular en la 
construcción de un puente. Si la herramienta es un análisis comparativo de 
costos y tiempos de ejecución para la construcción de estribos, el Estado puede 
seleccionar la opción que beneficie de la mejor manera a sus intereses, la que 
representará un ahorro de recursos económicos que se podrán utilizar en otros 
proyectos. También se beneficia al contratista porque representa una forma 












 Comparar los costos de construcción entre dos sistemas estructurales 
para estribos de puentes cortos: muros por gravedad y muros en voladizo, así 




1. Investigar la facilidad de recursos para la construcción de muros por 
gravedad y voladizo. 
 
2. Definir las ventajas y desventajas entre ambos sistemas. 
 
3. Analizar el recurso humano y de maquinaria a contratar. 
 
4. Establecer cuál de los dos métodos es más efectivo en relación al costo y 
tiempo de ejecución. 
 
5. Determinar si existen casos especiales en los que un sistema no pueda 












Las condiciones climáticas y topográficas de Guatemala obligan a la 
construcción de un sinnúmero de puentes y obras de drenaje mayores, debido a 
la gran cantidad de ríos que nacen, se forman y confluyen en cualquiera de las 
tres vertientes del país. Se hace de vital importancia dichas construcciones para 
mantener comunicadas a todas las comunidades y de esta forma fomentar su 
desarrollo económico. 
 
Analizar los costos de construcción de estribos de puentes representa un 
aspecto muy importante para su selección según el presupuesto, las 
condiciones de la región geográfica del proyecto y las necesidades de la 
población a beneficiar.  
 
En el presente trabajo de graduación se presentan las ventajas y 
desventajas de los muros en estribos de puentes por gravedad de concreto 
ciclópeo y en voladizo de mixto de concreto armado y concreto ciclópeo, 
algunos de sus aspectos de diseño y el proceso constructivo. 
 
El análisis realizado se basa en un proyecto real, tomando como 
referencia los precios de materiales actuales, mano de obra y tiempos de 
ejecución promedio para cada una de las opciones, lo cual, permitirá una 
correcta integración de costos. 
 
Al realizar la comparación de resultados se demuestra qué sistema se 
acopla mejor a las necesidades del proyecto, otorgando así una herramienta de 












Los puentes son estructuras de paso que permiten salvar un accidente 
geográfico: río, quebrada, lago, cañón; o bien algún tipo de obstáculo físico: 
carretera, línea férrea o canalización.  
 
Los puentes pueden construirse de diversos materiales: madera, piedra, 
acero, concreto armado, según lo dicte el diseño. 
 
Desde tiempos antiguos, los puentes se diseñan y construyen con los 
materiales disponibles en la localidad.  
 
Se considera que el primer método de construcción de un puente fue 
colocando un tronco apoyado en las orillas de un río, una quebrada o cualquier 
accidente geográfico para así poder atravesarlo.  
 
Conforme el hombre evolucionó con sus procesos constructivos, así 
mejoró el diseño de sus puentes.  
 
1.2 Tipos de puentes 
 





1.2.1 Puentes fijos 
 
Existen cinco tipos principales de puentes fijos: puente viga, puente en 
ménsula, puente en arco, puente colgante y puente atirantado; los cuales se 
definen a continuación:  
 
 Puente viga: es el puente que soporta su vano por medio de elementos 
estructurales horizontales denominados vigas. De este tipo de puente se 
derivan los puentes más básicos, pues consiste en un elemento 
estructural en que su longitud predomina sobre las demás dimensiones 
simplemente apoyado en sus extremos. 
 




Fuente: http://puentes.galeon.com/tipos/pontsvigas.htm. Consulta: 11 de abril de 2016.  
 
 Puente en ménsula: es el puente en el que sus vigas principales trabajan 
en sistema voladizo. Se construye por el método de volados sucesivos, el 
cual consiste en construir la superestructura a partir de los pilares o pilotes 
agregando tramos parciales los cuales se sostienen en el anterior.  
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puente.html. Consulta: 11 de abril de 2016. 
 
 Puente en arco: es un puente que soporta su vano con una curvatura que 
transmite las cargas a los extremos.  
 




Fuente: http://puentes.galeon.com/tipos/pontsarcos.htm. Consulta: 11 de abril de 2016. 
 
 Puente colgante: es aquel puente que está sostenido por un arco invertido 
formado por numerosos cables de acero del que se suspende la losa 
estructural mediante tirantes verticales.  
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Fuente: http://puentes.galeon.com/tipos/imgtipos/pontsc5.gif. Consulta: 11 de abril de 2016. 
 
 Puente atirantado: es aquel cuya losa está suspendida de uno o varios 
pilotes centrales mediante tirantes. A diferencia del puente colgante, el 
puente atirantado no posee cables principales sostenidos entre pilas, sino 
directamente sostienen la losa estructural. 
 





Consulta: 11 de abril de 2016.  
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1.2.2 Puentes móviles 
 
Por su parte, los puentes móviles pueden ser de 6 tipos: puente 
basculante, puente giratorio, puente deslizante, puente de elevación vertical, 
puente transbordador y puente de paneles armables. 
 
 Puente basculante: posee un eje horizontal en la línea de apoyo, dentro de 
esta clasificación también se encuentran los puentes levadizos, con la 
diferencia de que los puentes levadizos poseen una sola pieza, mientras 
que los basculantes constan de dos. 
 





i18893.html. Consulta: 11 de abril de 2016. 
 
 Puente giratorio: tiene dos posibilidades de apertura, puede girar dos 
secciones iguales usando un eje vertical en los extremos de la losa o girar 
una sola sección a través de un eje central.  
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construction/references/reference/prai-river-swing-bridge. Consulta: 11 de abril de 2016. 
 
 Puente deslizante: es un puente cuya losa se desplaza en sentido 
horizontal entre un apoyo y otro. Se retira en el sentido horizontal para dar 
paso a los navíos.  
 





civil/contenido/TEMA%207-%20PUENTES.pdf. Consulta: 11 de abril de 2016.  
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 Puente de elevación vertical: es un tablero simplemente apoyado, en el 
cual los apoyos pueden elevarse según lo requiera la cota de navegación. 
 




Fuente: http://puentes.galeon.com/tipos/pontselevacion.htm. Consulta: 11 de abril de 
2016. 
 
 Puente transbordador: es una especie de vagón colgante que se desliza 
sobre un cuerpo de agua. Puede estar sujeto a cordones o a un 
transportador físico y se desplaza de un extremo a otro. 
 









 Puente de paneles armables: mejor conocido como puente Bailey, es un 
puente prefabricado, capaz de ser construido en varias configuraciones 
para satisfacer requisitos de luz y carga mediante el uso de herramientas 
básicas. Sus elementos son estandarizados y completamente 
intercambiables. Ligero y fácil de transportar, fue diseñado durante y para 
ser utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por el funcionario 
británico Donald Bailey. Actualmente, se utilizan como puentes de 
emergencia temporales. 
 





Bailey.html. Consulta: 11 de abril de 2016.  
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1.3 Partes de un puente 
 
Los puentes fundamentalmente constan de dos partes: la subestructura y 
la superestructura. 
 
La subestructura es el conjunto de elementos estructurales que soportan a 
la superestructura, es decir, la subestructura son las bases del puente. La 
subestructura se diseña desde la cimentación, la cual tiene una cota inferior al 
lecho del río. 
 
Entre los elementos de la subestructura se encuentran las zapatas, los 
estribos, generalmente muros de contención a los extremos del puente; y las 
pilas, columnas intermedias entre los apoyos. 
 
La superestructura es la parte superior del puente. Se distinguen entre las 
partes principales las vigas, losa, diafragmas, acera, capa de rodadura, 
barandal, postes y aceras. 
 
La parte media que separa a la subestructura de la superestructura son 
los apoyos, los cuales son piezas de neopreno generalmente. Los apoyos 
dividen la subestructura de la superestructura.  
 
Los apoyos absorben la carga dinámica del puente sin dañar la 
subestructura. Los apoyos se deben de diseñar para que tengan una 









puentes_11.html?m=1. Consulta: 13 de abril de 2016.   
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1.4 Consideraciones de diseño de puentes 
 
En el presente trabajo se estudian principalmente las consideraciones de 
diseño de puentes de concreto armado, debido a que en Guatemala el 
porcentaje mayoritario de los puentes se diseñan y construyen de este material. 
En este tipo de estructuras lo principal es la concepción y el cálculo. Según su 
proceso constructivo, los puentes de concreto armado se clasifican en: 
 
 Puentes de concreto construidos in situ: son puentes de luces pequeñas 
con losas situadas a poca altura sobre un terreno accesible y 
considerablemente horizontal, lo cual permite construir la superestructura 
sobre una obra falsa; es decir, una estructura temporal construida 
usualmente con parales o andamios que soportan el encofrado y 
posteriormente la fundición y tiempo de fraguado. Este sistema 
constructivo permite crear estructuras integrales, que tienen mejor 
comportamiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, las condiciones 
necesarias para ejecutar este sistema no siempre son las adecuadas, por 
ejemplo, en un cruce de caminos donde detener el tráfico ocasionaría un 
impacto negativo en la población aledaña. Por definición, este sistema 
constructivo es el más simple. Ver figura 13. 
 




Fuente: elaboración propia.  
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 Puentes con vigas de concreto prefabricadas: en muchos casos, no se 
cuenta con las condiciones necesarias para la construcción in situ, lo cual 
hace necesaria la prefabricación. Las construcciones prefabricadas 
presentan muchas ventajas, por ejemplo: se reducen los tiempos de 
ejecución, ya que hace posible que las vigas se prefabriquen mientras se 
construye la subestructura; el concreto presenta mejores características 
mecánicas debido a su producción semiindustrial; se evita el 
tensionamiento prematuro en concreto joven; se limita la retracción al 
producirse previo a su colocación y aumenta el rendimiento de la mano de 
obra al establecerse un ritmo de construcción. Entre las desventajas se 
encuentra la dificultad para transportar vigas de grandes longitudes, e 
incluso vigas de menor tamaño donde los caminos no permitan la 
circulación de cabezales con plataforma; además, del tallado de las 
conexiones entre elementos. Se debe de tomar en cuenta que se necesita 
equipo como grúas industriales para izar las vigas considerando su peso. 
 
 Puentes con vigas presforzadas: el concreto es muy resistente a 
compresión, pero débil bajo esfuerzos de tensión, por lo que es necesario 
modificarlo para poder aprovecharlo como un material estructural en 
elementos sometidos a flexión. ”El presforzado puede ser ejecutado de 
dos maneras básicas: La primera se denomina pretensado, y consiste en 
sujetar firmemente los alambres o cables a base de apoyos sólidamente 
anclados al terreno o a la formaleta donde se vaciará el concreto”1. La 
armadura se tensa con gatos hidráulicos y se le sujeta con anclajes 
provisionales a los apoyos. Se procede a vaciar el concreto sobre estas 
armaduras a tracción y se deja fraguar. Al soltar los anclajes de las 
armaduras, esta tracción se transfiere al concreto por adherencia y efecto 
de cuña en los extremos libres, quedando así comprimida la viga.           
                                            
1
 HARMSEN, Teodoro E.  Diseño de estructuras de concreto armado. p. 588. 
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Ver figura 14. La segunda manera se denomina postensado y consiste en 
colocar en los encofrados los cables protegidos por elementos aisladores, 
ductos que impidan la adherencia del concreto con los cables; estos 
ductos son usualmente de lámina metálica o PVC y juntamente con el 
cable quedan empotrados en el concreto, pero de manera tal que el cable 
es corredizo dentro del ducto. Una vez que el concreto ha fraguado se 
aplica el gato hidráulico que debe dar la tensión a los cables y se sujetan 
mediante un anclaje mecánico que impide su regreso, dejando en forma 
permanente un estado de coacción en la viga. Para finalizar, regularmente 
se aplica un mortero de arena y cemento dentro de los ductos para 
conseguir la adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo y así 
conseguir un adecuado comportamiento a la rotura.  
 




Fuente: http://i1.ytimg.com/vi/Y0fuIpWayF8/maxresdefault.jpg. Consulta: 13 de abril de 2016.  
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1.5 Definición de estribo de puente 
 
Los estribos constituyen los apoyos extremos de un puente y se identifican 
como el acceso al puente. Además, sirven como muro de contención y 
elementos de protección de los accesos contra la socavación de las corrientes 
de agua. Los estribos se proyectan para resistir el empuje de tierras de los 
aproches, la carga muerta de la superestructura, la carga viva sobre cualquier 
parte de la superestructura, las fuerzas por viento, las fuerzas longitudinales (en 
el caso de que los apoyos sean fijos) y las fuerzas cortantes que se desarrollan 
en los apoyos.  
 
Su función principal es transmitir todas las cargas a la cimentación. Los 
estribos pueden tomar formas muy variadas y construirse de materiales como 
mampostería de piedra, concreto ciclópeo, concreto simple o concreto armado. 
 
Un estribo consta esencialmente de un muro frontal o cuerpo y muros 
laterales o aletones, cada uno con su cimentación correspondiente. Los 
aletones pueden ser inclinados respecto al camino o ser paralelos a este. Su 
unión con el cuerpo del estribo puede ser articulada o monolítica. 
 
El proyectar los aletones inclinados respecto a la dirección del cauce 
ayuda a encauzar el paso de la corriente bajo el puente evitando turbulencias 
que provoquen socavaciones en el lecho y márgenes.  
 
El proyecto de la forma y dimensiones del estribo dependerá de la calidad 
del suelo de cimentación y de la sección transversal de los terraplenes de 
acceso. Debe estudiarse cuidadosamente las condiciones de estabilidad del 
terraplén de acceso y del suelo que lo soporta, bajo distintos estados de 
sobrecarga y para diferentes profundidades del nivel freático.   
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1.6 Tipos de estribos 
 
Los tipos de estribo de puentes más utilizados son: 
 
 Estribo de muro de gravedad 
 
 Estribo de muro en voladizo 
 
 Estribo de muro de pórticos 
 
 Estribo de muro de contención con contrafuertes 
 





yvyiwoCvxxY/TebLBYqZWnI/AAAAAAAABFs/KilC2uTKvM0/s1600/3.gif. Consulta: 13 de 
abril de 2016.  
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1.7 Consideraciones de diseño de estribos de puente 
 
Para el diseño del estribo se toman las siguientes consideraciones: 
 
 Realizar un estudio geotécnico para obtener el valor soporte. 
 
 Realizar un análisis de la cuenca y de la creciente máxima hidrológica 
según el período de diseño elegido. 
 
 Seleccionar las dimensiones tentativas del muro de contención que 
funcionará como estribo. Luego se debe analizar su estabilidad frente a las 
cargas que lo afectan respecto a volteo, deslizamiento, presiones sobre el 
terreno y resistencia como estructura. 
 
 En el caso de que el análisis anterior indique que la estructura no es 
satisfactoria, se modifican las dimensiones y se efectúan nuevos tanteos 
hasta lograr que la estructura sea capaz de resistir las cargas que lo 
afectan.  
 
 Para la ubicación del estribo se tomará en cuenta la simetría del puente 
respecto a su eje transversal. 
 
 Las condiciones geológicas del subsuelo pueden también determinar la 
selección de la ubicación del estribo. 
 
 El peligro de socavación, así como las luces exigidas en el caso de ríos de 
amplio cauce también influyen de manera importante ya que la cota de 




La función esencial de un estribo es transmitir las cargas de la 
superestructura al suelo, así como resistir los empujes de tierras; el valor 
relativo de estas cargas, así como su condición, determinará la forma del 
estribo.  
 
En general, se tendrá un muro de contención con elementos de apoyo en 
su parte superior y muros laterales, formando un ángulo con el cuerpo del 
estribo.  
 
Para el cálculo de un estribo la resistencia de material y del terreno, las 
cargas a considerar son: 
 
 Carga permanente de la superestructura (carga muerta). 
 
 Carga viva. La cual estará definida por la carga viva de diseño de la 
carretera en la que se encuentra el puente según el tipo de vehículo que 
transitará en ella. La AASHTO, en sus normas de diseño de carretera, 
considera el camión más pesado el que tiene un peso total de 36 
toneladas americanas, denominado HS20.  
 
 Carga de frenaje y fricción (cargas de impacto). 
 
 Carga de viento normal y tangencial. 
 
 Cargas o empujes de tierras. 
 




 Otras como esfuerzo de contracción del concreto, fuerzas por cambio de 
temperatura, acortamiento por compresión del acero, presión de la 
corriente de agua o hielo. 
 
1.8 Sistemas constructivos 
 
El diseño del estribo define el sistema constructivo. El diseño dictará la 
necesidad de fundiciones con concreto premezclado, fundiciones in situ y/o la 
utilización de elementos prefabricados como por ejemplo pilotes pretensados.  
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2.1 Definición de muros por gravedad 
 
Los muros de contención por gravedad son aquellos que resisten los 
empujes mediante su propio peso, regularmente son económicos para una 
altura menor de 4.5 metros sobre la cota de cimentación. En cuanto a su 
sección transversal, estos muros adoptan diferentes formas y normalmente 
carecen de cimiento diferenciado, aunque pueden tenerlo. La estabilidad de 
este tipo de muros se logra solo con el peso propio y del suelo sobre el cual 
descansa; por lo cual requiere de grandes dimensiones dependiendo de las 
cargas que lo afecten.  
 
2.2 Consideraciones de diseño 
 
La presión del terreno sobre un muro está fuertemente condicionada por la 
deformabilidad del muro, entendiendo que la deformación no solo se refiere a la 
que el muro experimenta como pieza, usualmente de concreto ciclópeo, sino 
también la que el muro produce en el terreno de cimentación. 
 
El diseño del muro debe lograr que las deformaciones sean prácticamente 
nulas para que se logre el caso de empuje al reposo. 
 
Si el muro se desplaza, permitiendo la expansión lateral del suelo, se 
produce un fallo por corte del suelo y la cuña de rotura avanza hacia el muro y 
desciende. El empuje se reduce desde el valor del empuje al reposo hasta el 
denominado valor de empuje activo que es el mínimo valor posible del empuje.  
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El método de diseño consiste en tanteos sucesivos de las dimensiones del 
muro, teniendo los datos de cohesión, presión normal del terreno sobre el muro 
y el ángulo de fricción entre el terreno y el muro. Cuando los muros de gravedad 
se utilizan como estribos de puentes, como en el análisis del presente trabajo 
de graduación, se deben conocer las cargas del diseño del puente. Para 
diseñar se contemplan una serie de factores de seguridad debido a las 
incertidumbres que se producen debido a la complejidad del comportamiento 
del suelo y el conocimiento incompleto de las condiciones del subsuelo.  
 
El objetivo final de los factores de seguridad es evitar la falla de los 
elementos diseñados y construidos así como tender a su optimización. Se 
define el factor de seguridad -Fs-, como la relación entre la resistencia -R- y la 
demanda -D-, los cuales para cimentaciones están estrechamente relacionados 
con los esfuerzos cortantes, puesto que estos esfuerzos son los que realmente 
producen la falla. No se profundizará en el diseño y dimensionamiento de muros 
por gravedad debido a que no es relevante en el presente trabajo de 
graduación. 
 





Fuente: TERZAGHI, Karl; PECK, Ralph B.; GHOLAMREZA, Mesri. Soil mechanics in 





Los muros por gravedad, por ser estructuras voluminosas, se construyen 
por lo general de concreto ciclópeo, el cual es una mezcla uniforme de concreto 
y piedra bola en proporción 60-40 respectivamente; de mampostería de piedra, 
la cual es una mezcla de piedra bola erigida una sobre otra unida con mortero 
de cemento y arena. Su ventaja fundamental es que no van armados, con lo 
cual el renglón de acero de refuerzo se elimina de los costos. Los muros por 
gravedad también pueden ser conformados por gaviones.  
 
Para este último material se tiene la limitante de la altura del muro, pues si 
bien se especifica una altura máxima para muros de gravedad de 4,50 metros, 
los gaviones se diseñan para una altura máxima de 4,00 metros. Otra 
condicionante de los muros de gaviones es el recurso de su material 
fundamental, la piedra bola, que para los casos donde el muro de contención no 
se construye en las cercanías de un río que provea este material, el 
presupuesto puede verse afectado por los costos de transporte.  
 
2.4 Proceso constructivo 
 
El proceso constructivo de un muro de gravedad inicia con la excavación, 
por el volumen que representan los muros de gravedad, es necesario un amplio 
movimiento de tierra, así como una óptima limpieza general del terreno previo a 
iniciar propiamente los trabajos de construcción. Es importante mencionar que 
al hacer cortes de terreno, el material resultante aumenta hasta en un 60 % 
como consecuencia de la pérdida de la compactación natural, lo cual deberá 
tomarse en cuenta al contemplar el transporte de material sobrante hacia el 




Se recomienda, cuando el presupuesto lo permite, contemplar una 
fundición de concreto pobre, unos 20 centímetros por debajo de la cota de 
cimentación con el objeto de que el terreno de cimentación no se empape con 
las posibles lluvias o pierda humedad, la cual es necesaria para el correcto 
fraguado en época seca. Esta fundición debe realizarse inmediatamente 
después de terminada la excavación. Dentro de la fundición de la base, debe 
colocarse la armadura del diente y fundirlo, en caso de que exista en el diseño. 
El diente es una estructura de concreto armado, similar a una viga, que se 
incrusta en el suelo, debajo del estribo para prevenir el volteo y contrarrestar el 
deslizamiento del muro.  
 
El encofrado es el siguiente paso en la construcción de los muros de 
gravedad; para obtener un resultado de la calidad esperada, se sugiere la 
aplicación de desencofrante al estribo, el cual se aplica a la formaleta previa la 
fundición y la cual debe de estar bien apuntalada y con sus respectivas 
traviesas para resistir la presión del volumen del concreto. En lo posible, se 
debe de tratar de fundir la totalidad del estribo en el menor tiempo posible para 
evitar las juntas frías. Cuando el material elegido para la construcción del muro 
de gravedad sea concreto ciclópeo, se recomienda preparar la mezcla de 
concreto en mezcladora, verterlo dentro de la formaleta para luego sumergir o 
ahogar la piedra bola; así se asegura la resistencia requerida.  
 
2.5 Mano de obra 
 
Para los trabajos habituales de construcción como fundiciones, 
encofrados, excavaciones, entre otros, es recomendable contar con un grupo 
de obreros conformado por un maestro de obra, preferiblemente con 
experiencia en fundición de muros de contención o fundiciones masivas, y una 
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cuadrilla de albañiles y ayudantes, todos ellos dirigidos y supervisados por el 
ingeniero residente.  
 
2.6 Equipo requerido 
 
Previo a realizar cualquier excavación para la construcción de muros de 
gravedad, debe de posicionarse. Para esta tarea es necesario equipo 
topográfico para hacer el trazado total del puente, según el alineamiento de la 
carretera y el diseño en planos.  
 
Para los trabajos de excavación se requiere de retroexcavadora y/o 
excavadora y camiones de volteo para sacar el material sobrante hacia el 
botadero designado por la autoridad superior. 
 
Para la fundición, según la envergadura de la obra y el tipo de muro por 
gravedad a construir, se requerirá una planta de concreto premezclado, 
camiones mezcladores o mezcladoras para fundiciones in situ, así como 
vibradores de concreto para evitar la segregación. 
 
2.7 Ventajas y desventajas 
 
La mayor ventaja de los muros de gravedad es la simpleza de su 
construcción, ya que, al no poseer armadura de refuerzo, se puede proceder a 
la fundición una vez terminadas las excavaciones necesarias y el encofrado. La 
mano de obra no necesita ser calificada y para la fundición puede contratarse 
una mayor cantidad de ayudantes que de albañiles, pues no requiere de 




Su mayor desventaja es el volumen que ocupan estos muros, ya que al 
resistir cargas mediante su propio peso, y lograr así su estabilidad, requieren de 
mucho espacio para la base de cimentación y estos requerimientos no en todos 
los proyectos se pueden satisfacer. Derivado de lo anterior también es 
necesario bastante trabajo de movimientos de tierras, lo cual produce 
desventajas económicas si no se tiene el botadero a una distancia cercana.  
 
2.8 Ejemplos de muros por gravedad en estribos de puentes en 
Guatemala 
 
Figura 17.     Puente en caserío Los Encuentritos, municipio de Patzún, 
departamento de Chimaltenango 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 18.     Puente en caserío Los Encuentritos, municipio de Patzún, 




Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 19.     Puente en aldea Casa Blanca, municipio de Santa María 
Chiquimula, departamento de Totonicapán 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 20.     Puente Periférico-Naranjo, municipio de Guatemala, 













3.1 Definición de muros en voladizo 
 
Los muros en voladizo son los de empleo más común; como su nombre lo 
indica trabajan como una viga en voladizo, de manera vertical, empotrada en 
una zapata inferior. Son muros de concreto reforzado o mixto de concreto 
armado y concreto ciclópeo; y a diferencia de los muros de gravedad, estos sí 
poseen un cimiento diferenciado. Este tipo de muro es económico hasta alturas 
aproximadas de ocho metros. Puede ser construido de muchas formas, siendo 
la más usual para estos muros la T invertida. 
 
3.2 Consideraciones de diseño 
 
Para diseñar apropiadamente los muros de contención en voladizo, se 
deben conocer los parámetros básicos del suelo donde se cimente; es decir, el 
peso específico o volumétrico, el ángulo de fricción y la cohesión del suelo 
retenido detrás del muro y del suelo debajo de la zapata. Conocer las 
propiedades del suelo detrás del muro permite determinar la distribución de la 
presión lateral necesaria para el diseño. Además de las condiciones del suelo, 
se necesitan las cargas de diseño de la carretera donde se encuentra el puente, 
y por lo tanto, donde se construirán los muros en voladizo para los estribos, las 
cargas previamente se utilizaron en el diseño del pavimento y dependen del 
tráfico al que estará expuesta la carretera. 
 
Existen dos fases en el diseño de un muro en voladizo: primero, conocida 
la presión lateral de la tierra, la estructura en su conjunto se revisa por 
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estabilidad que incluye la revisión de posibles fallas por volteo, deslizamiento y 
capacidad de carga; en segundo lugar, cada componente de la estructura se 
revisa por resistencia adecuada y se determina el esfuerzo de acero de cada 
componente. Los muros en voladizo, por llevar su armadura de acero de 
refuerzo, son relativamente flexibles y soportan una buena cantidad de 
desplazamientos verticales y horizontales sin mayor daño a la estructura.  
 
De igual forma que los muros por gravedad, para diseñar muros en 
voladizo se utiliza una serie de factores de seguridad que magnifican las cargas 
a modo de que las probabilidades de falla disminuyan de manera drástica 
incluso en las condiciones más críticas.  
 









Regularmente, para la construcción de la zapata del muro en voladizo, se 
utiliza concreto de resistencia 4 000 PSI y se recomienda fundir con concreto 
premezclado en planta por razones de resistencia y procesos de calidad del 
concreto. De no ser así, es imperante fundir con mezcladora y utilizar cemento 
portland, agregados limpios y secos, y en la medida de lo posible, agua potable 
para así no modificar el diseño de mezcla. Se requiere de acero legítimo, de 
resistencia a la fluencia de 40 000 PSI, también llamado de grado 40, aunque, 
en ocasiones, el diseño puede requerir acero de resistencia a la fluencia de 60 
000 PSI, conocido como de grado 60. Se utilizará el diámetro de varilla según el 
diseño en planos.  
 
Para el cuerpo del muro, se utilizarán materiales de la mejor calidad 
disponible en el lugar, de ser concreto armado, de la misma manera que la 
zapata, la mejor opción para la fundición es el concreto premezclado en planta y 
acero legítimo del grado y diámetro requerido en el diseño en planos.  
 
3.4 Proceso constructivo 
 
El primer paso en la construcción de muro en voladizo es la excavación, la 
cual es menor comparada con la excavación necesaria para los muros de 
gravedad y, dependiendo del tamaño del muro, podrá hacerse manualmente, 
con retroexcavadora o con maquinaria similar.  
 
En los muros en voladizo es importante la fundición con concreto pobre 
para proteger la fundición del cimiento, como se veía en el capítulo anterior con 
los muros por gravedad; esto debido a que los muros en voladizo presentan un 
cimiento diferenciado; la zapata, que lleva una armadura de acero de refuerzo, 
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que debe protegerse de las condiciones de humedad que puede contener el 
suelo en época lluviosa lo cual podría generar corrosión, debilitando la 
resistencia del acero.  
 
Paralelo a la excavación se trabaja dicha armadura de zapata, cortando 
las varillas longitudinales y transversales a la medida indicada en una o dos 
camas de refuerzo según el diseño de la cimentación en planos. Debe cuidarse 
que la armadura, así como el acero de refuerzo en general, antes de su 
fundición no se encuentre a la intemperie, almacenándola en un lugar seguro y 
seco, o bien, construyendo una bodega adecuada para su almacenamiento.  
 
Es importante hacer una cuantificación precisa de los materiales para la 
fundición cuando esta se haga en obra, y tener el acero de refuerzo para fundir 
la zapata completa, cuidando de dejar las puntas de acero de refuerzo libres 
para la adherencia con el estribo. Para la fundición del cuerpo del estribo, 
primero se debe construir el encofrado y aplicar desencofrante a la formaleta, 
paso seguido a comenzar la fundición y vibrando el concreto para evitar la 
segregación, ayudando a disminuir el aire atrapado y la rebaba. Luego de 
remover la formaleta, en los casos donde sea necesario, se harán tallados y 
acabados finales requeridos o con fines estéticos.  
 
3.5 Mano de obra 
 
En la construcción de muros de contención en voladizo se necesita contar 
con personal calificado, con experiencia y amplio conocimiento en armado de 
refuerzo estructural. El equipo de trabajo debe estar conformado por el 
ingeniero residente que se encargará de dirigir y supervisar la construcción del 
proyecto, teniendo especial cuidado en el armado de refuerzo estructural, 
verificando sus separaciones y recubrimientos.  
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El maestro de obra debe contar con la experiencia anteriormente descrita 
para dirigir a la cuadrilla de albañiles y ayudantes de tal forma que el proyecto 
sea realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y el diseño en planos.  
 
3.6 Equipo requerido 
 
Según lo descrito en el capítulo anterior, se requiere de un estudio 
topográfico para el correcto posicionamiento de los estribos según el 
alineamiento horizontal y vertical. Por lo tanto, se requiere de equipo topográfico 
para hacer el trazo general del proyecto según lo especificado en planos. Paso 
seguido se utilizará el mismo equipo para el movimiento de tierra descrito para 
excavaciones de muros por gravedad.  
 
Para la fundición se aconseja contratar una planta de concreto 
premezclado que requerirá de camiones mezcladores y bombas para la 
disposición del concreto en obra. Esto es importante para fundiciones masivas, 
puesto que se asegura la calidad del concreto mezclado en planta bajo 
procesos industriales. Para proyectos de menor envergadura la fundición se 
puede realizar con mezcladoras de concreto de 1 a 2 sacos de capacidad. Es 
de vital importancia vibrar el concreto con vibradores, ya sean de baterías 
recargables o accionados con motor de gasolina, para evitar la segregación del 
concreto y logrando que el aire contenido sea expulsado, así como que el 
concreto llene todos los espacios entre la formaleta y el acero de refuerzo. 
 
3.7 Ventajas y desventajas 
 
Entre las ventajas que representa la construcción de muros de contención 
en voladizo se encuentra que el volumen que representa es poco comparado 
con el volumen necesario para construir un muro de contención por gravedad, 
 32 
 
ventaja claramente importante cuando las condiciones de la localidad no 
permiten extenderse de manera amplia hacia los costados de la carretera. 
 
Las desventajas están representadas en la complejidad de su 
construcción, ya que requiere de experiencia en armaduras de refuerzo y su 
especial cuidado, respetando separaciones y recubrimientos establecidos en el 
diseño en planos. Por lo tanto, es importante contar con una exhaustiva 
supervisión previa a la fundición.  
 
3.8 Ejemplos de muros en voladizo en estribos de puentes en 
Guatemala 
 
Figura 22.     Puente en aldea Saquitacaj, municipio de San José Poaquil, 




Fuente: elaboración propia  
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Figura 23.     Puente en aldea Ojercaibal, municipio de San José Poaquil, 
departamento de Chimaltenango 
 
 











4.1 Costos directos 
 
El costo directo es la suma de los costos de materiales, mano de obra, 
incluyendo prestaciones de ley, equipos, herramientas y todos los elementos 
requeridos para la ejecución de una obra.  
 
Los costos directos son todos aquellos gastos que se pueden aplicar a 
una partida de costos unitarios determinada. 
 
4.1.1 Costos de materiales 
 
Las cantidades de materiales se establecen de acuerdo a condiciones pre-
establecidas físicas o geométricas dadas de acuerdo al estudio técnico previo 
del proyecto.  
 
Estas cantidades serán componentes de un costo unitario según los 
precios base del mercado.  
 
Mientras se lleva a cabo el proyecto, es probable que los precios de los 
materiales sufran variaciones y de ser muy significativa la variación, deberá 
hacerse un nuevo análisis y valorar sus consecuencias que podrían conllevar a 
un ajuste presupuestario.  
 
El costo unitario de los materiales debe incluir el costo de traslado, así 
como la carga y descarga.  
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4.1.2 Costo de mano de obra 
 
Guatemala cuenta con la disponibilidad del recurso humano, es un país 
altamente competitivo para procesos intensos de mano de obra. Guatemala es 
el país con mayor población económicamente activa de la región 
centroamericana, según estudios del Banco Mundial.2 
 
Los salarios en Guatemala varían de manera constante de acuerdo a los 
cambios en los precios de la canasta básica. En el ámbito de la construcción 
guatemalteca, se utilizan dos formas de pago de mano de obra: pago por día y 
pago por trato o a destajo; el ingeniero encargado elegirá la forma de pago que 
más le convenga.  
 
Toda empresa ejecutora establecida legalmente en Guatemala, está 
obligada a pagar las prestaciones de ley, según los artículos 101 al 106 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y desarrollada por el Código 
de Trabajo.  
 
El artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece en su literal i que es derecho del trabajador a quince días hábiles de 
vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicio continuo. En la 
literal j se establece que es obligación del empleador otorgar cada año un 
aguinaldo no menor del ciento por ciento del salario mensual a los trabajadores 
que hubieren laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del 
otorgamiento.  
 
                                            
2
 Base de Datos del Banco Mundial, para el período comprendido entre 2011-2015. 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN/countries?display=map. Consulta: 22 de 
diciembre de 2015. 
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El aguinaldo está regido por su propia ley, desarrollada mediante el 
decreto 76-78 del Congreso de la República de Guatemala. En el artículo 2 de 
este decreto se indica que el aguinaldo deberá pagarse el cincuenta por ciento 
en la primera quincena del mes de diciembre y el cincuenta por ciento restante 
en la segunda quincena de enero siguiente.  
 
Existe otra prestación laboral obligatoria regida por el decreto 42-92 del 
Congreso de la República de Guatemala la Ley de bonificación anual para 
trabajadores del sector privado y público; esta bonificación se llama 
comúnmente bono 14 y el patrono está obligada a pagarla durante la primera 
quincena del mes de julio de cada año y será equivalente al cien por ciento del 
salario devengado por el trabajador en un mes; para los trabajadores que 
hubieren laborado al servicio del patrono durante un año ininterrumpido y 
anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación laboral fuere menor de 
un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. 
 
El Código de Trabajo en su artículo 82 determina que, al finalizar la 
relación contractual entre el patrono y el trabajador, por causa injustificada o por 
alguna de las causas enumeradas en el artículo 79 de este mismo instrumento, 
el patrono está obligado a pagar una indemnización por tiempo servido 
equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos y si los 
servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. 
 
También, en el artículo 84 del Código de Trabajo, se establece que en los 
contratos de plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las 
partes puede ponerle término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo 





Sin embargo, si la terminación prematura del contrato ha sido decretada 
por el patrono, los daños y perjuicios que este debe pagar al trabajador, no 
pueden ser inferiores a un día de salario por cada mes de trabajo continuo, 
ejecutado o fracción de tiempo menor si no se ha ajustado a dicho término.  
 
También como empresa ejecutora, se está obligado a pagar una cuota 
patronal sobre el total de los salarios pagados, sin incluir bonificaciones 
incentivo, equivalente al 12,67 %, integrada de la siguiente manera: 10,67 % 
para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, 1,00 % para el 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- y 1,00 % para el 
Instituto de Recreación de los Trabajadores -IRTRA-. De igual forma al 
empleado se le descuenta de su salario la cuota laboral del 4,83 % sin incluir la 
bonificación incentiva. Porcentajes según el Código de Trabajo vigente.  
 




En la integración del precio unitario deben incluirse los salarios del 
personal administrativo de la empresa constructora. 
 
4.2.2 Costos indirectos 
 
Los costos indirectos son todos aquellos que no pueden aplicarse a una 
partida de costos unitarios determinada. Se deben calcular minuciosamente 
dichos costos ya que de ser un porcentaje bajo podría no sufragar 
adecuadamente todas las obligaciones incluidas en estos; un porcentaje alto 
podría no ser competitivo en los procedimientos de contratación pública o 
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privada. A continuación, se describen los rubros que se incluyen en el 
porcentaje de los costos indirectos.  
 
4.2.2.1. Gastos técnicos 
 
En estos se incluirá el salario del ingeniero residente y del encargado de 
obra. Además, incluye las construcciones provisionales: bodega, letrina y oficina 
en obra. En el caso de que no exista un renglón específico para los trabajos 
enumerados previamente. 
 
4.2.2.2. Gastos administrativos 
 
En estos se incluyen los siguientes rubros: 
 
 Gastos de documentos de presentación: incluyen la compra de bases, 
impresiones, útiles y enceres.  
 
 Gastos de visita de obra: incluyen pasajes, viáticos, hospedajes. 
 
 Gastos de contratación: incluyen pago a notarios por redacción de 
contratos o legalización de documentos y firmas. 
 
 Gastos de licitaciones no otorgadas: se absorben en las obras ejecutadas. 
 
 Licencias de construcción: se tramitan de acuerdo al tipo de proyecto y 





4.2.2.3. Costos de financiamiento 
 
Cuando se requiera de financiamiento bancario para la ejecución del 




La utilidad es el margen de ganancia que se obtiene al realizar el proyecto. 





En Guatemala se debe realizar un pago por concepto de impuestos 
equivalente a: 
 
 Impuesto al valor agregado -IVA-, 12 %: según la Ley del impuesto al valor 
agregado, decreto número 27-92 del Congreso de la República de 
Guatemala y sus reformas.  
 
 Impuesto sobre la renta -ISR-, 7 %: según la Ley del impuesto sobre la 
renta, decreto número 26-92 del Congreso de la República de Guatemala 
y sus reformas. El porcentaje fue aumentado al 7 % por el decreto 10-
2012 y reformado nuevamente mediante el decreto 19-2013 del Congreso 
de la República de Guatemala para el régimen general, entrando en vigor 




4.2.2.6. Timbre de ingeniería 
 
Se creó según el decreto No. 22-75 del Congreso de la República de 
Guatemala de fecha 9 de abril de 1 975, con el fin primordial del Colegio de 
Ingenieros de Guatemala de mantener el decoro en el ejercicio de la profesión 
universitaria, incrementar el sentido de solidaridad entre sus miembros, velar 
por los intereses profesionales del colegio, defender y proteger el ejercicio de la 
profesión en todas sus ramas, propiciando el bienestar de sus colegiados. El 
timbre de ingeniería se fija de la siguiente manera:  
 
  El cinco por millar (5 o/oo) sobre el monto de los honorarios que perciba 
el ingeniero en proyectos, peritajes, avalúos, contratos de servicio de 
asesoría, consultoría, construcción, supervisión de obra y en general, todo 
trabajo que requiera la participación o contribución de un miembro de 
Colegio de Ingenieros de Guatemala.  
 
 Las empresas individuales o jurídicas cuando se realicen obras que 
requiera licencia municipal u otra licencia pagarán el uno por millar (1 
o/oo) sobre el valor de los trabajos de construcción. 
 
 Las empresas individuales o jurídicas que presten servicio de consultoría 
asesoría y supervisión o realicen obras públicas por contrato con el Estado 
o con sus instituciones o bien que construyan obras públicas o privadas 
que por cualquier circunstancia estén exoneradas del pago de licencia 
municipal u otra licencia, o esta no sea necesaria cubrirán el uno por millar 






En la ejecución de proyectos, específicamente con el Estado de 
Guatemala, se garantiza la obra por medio de seguros de caución o fianzas. 
Los cinco tipos de fianzas otorgadas en los proyectos de obra civil según la Ley 
de contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la República de 
Guatemala son los siguientes: 
 
 Fianza de sostenimiento de oferta: por un valor no menor del 1 % ni mayor 
del 5 % del valor de la oferta; tendrá una vigencia de hasta 120 días, 
según artículo 64 de la Ley de contrataciones del Estado, decreto 57-92 
del Congreso de la República de Guatemala.  
 
 Fianza de cumplimiento de contrato: por un valor del 10 % al 20 % del 
monto del contrato respectivo; se mantendrá vigente hasta que la entidad 
interesada extienda la constancia de haber recibido la fianza de 
conservación de obra, según los artículos 38 y 39 del Reglamento de la 
ley de contrataciones del Estado, acuerdo gubernativo No. 1056-92. 
 
 Fianza de correcta inversión del anticipo: por un valor del 100 % del monto 
del anticipo otorgado, según artículo 66 de la Ley de contrataciones del 
Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. 
 
 Fianza de conservación de obra: por un equivalente al 15 % del valor 
original del contrato; tendrá una vigencia de 18 meses a partir de la fecha 
de recepción de la obra, según artículo 67 de la Ley de contrataciones del 




 Fianza de saldos deudores: por el 5 % del valor original del contrato; 




Se refiere a un porcentaje entre el 1 % y el 5 % que cubrirá los costos de 
cualquier gasto no calculado en el presupuesto que pueda surgir durante la 











5.1 Ubicación geográfica 
 
El proyecto evaluado para el presente trabajo de graduación es el Puente 
Saquitacaj y se encuentra ubicado en la aldea Saquitacaj, en el municipio de 
San José Poaquil, departamento de Chimaltenango, Guatemala. Las 
coordenadas geográficas aproximadas del puente construido son: latitud 
14°50’17.76”N y longitud 90°54’47.67”O. 
 








El punto se encuentra alrededor de dos kilómetros al norte de la cabecera 
municipal de San José Poaquil, sobre la ruta del Camino Rural CH-32. El 
puente se construyó sobre la quebrada Saquitacaj, la cual nace a una altura de 
2 300 metros sobre el nivel del mar y confluye con el río Teculcheyá, que a su 
vez confluye con el río Quixayá, el cual forma parte de los afluentes de la 
cuenca alta del río Motagua, el cual pertenece a la vertiente del Atlántico.  
 
El proyecto colinda al norte con el municipio de Joyabaj, departamento de 
El Quiché; al este con el municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de 
Chimaltenango; al sur con el municipio de San Juan Comalapa, departamento 
de Chimaltenango; y al oeste con los municipios de Tecpán y Santa Apolonia, 
del departamento de Chimaltenango. La cabecera municipal de San José 
Poaquil se encuentra a 47 kilómetros de la cabecera departamental de 
Chimaltenango, y a 101 kilómetros de la ciudad de Guatemala. 
 
Se accede al proyecto por vía terrestre de la Carretera Interamericana 
(CA1 Occidente) y se cruza en el kilómetro 86 hacia Santa Apolonia para tomar 
el Camino Rural CHI-32 hasta llegar a San José Poaquil. A partir de ese punto, 
se recorre hacia el norte hacia la Aldea Saquitacaj, aproximadamente a 2 
kilómetros se encuentra el proyecto sobre la ruta que lleva a San Juan 
Comalapa.  
 
5.2 Marco de referencia 
 
En el año 2 010 la tormenta tropical Agatha golpeó al país, haciendo 
estragos en la infraestructura vial y sus obras de drenaje, las cuales no fueron 
diseñadas para catástrofes como esta, producto del cambio climático extremo 




Las estructuras de drenaje para ese momento fueron diseñadas para ser 
capaces de evacuar volúmenes que regularmente obedecen a periodos de vida 
útil de 20 años. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología 
e Hidrología -INSIVUMEH-, en su informe de intensidad de lluvias para el año   
2 010 consideró que la precipitación que descargó la tormenta tropical Agatha 
en Guatemala no se veía desde hacía 60 años.  
 
El puente existente en el lugar del proyecto colapsó en su cimentación, ya 
que el efecto climático de la tormenta hizo que el río arrastrara rocas, árboles y 
lodo. El puente tenía una altura muy baja sobre el lecho del río y muy poco 
ancho, lo que causó que el material y lodo provenientes de aguas arriba no 
lograran pasar sobre el cauce, causando daños a la estructura y a la carretera 
de terracería donde se encuentra el proyecto. 
 
5.3 Planteamiento y análisis de la problemática 
 
El proyecto posee interacción en las 30 comunidades que conviven en el 
interior del municipio: 24 caseríos, 5 aldeas y 1 pueblo; los cuales se 
intercomunican por una red de caminos existentes. El proyecto fue de vital 
importancia para beneficio de estas comunidades, fortaleciendo los lazos 
comunitarios e implementando las condiciones para transportar los diferentes 
productos agrícolas que se cultivan y cosechan en el área. 
 
El proyecto mejoró los tiempos de recorrido y los costos de operación de 
los vehículos, además de impulsar el área de influencia hacia mejores 
condiciones de circulación. También se mejoraron las condiciones de seguridad 
vial, disminuyendo drásticamente los accidentes de tránsito, atropellamiento de 




El proyecto puente Saquitacaj requirió de un extenso análisis de diseño y 
estudio de preinversión. Para el diseño se hicieron estudios topográficos, 
geotécnicos, hidráulicos, socioeconómicos, entre otros. Para el presente trabajo 
de graduación no se adentrará en detalle sobre estos análisis y estudios, 
anotando únicamente que con los datos obtenidos se procedió a calcular el 
movimiento de tierras según el alineamiento vertical y horizontal con el objetivo 
de cuantificar el volumen de tierras a mover y los materiales a utilizar para la 




6. CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE MUROS POR 





6.1 Ámbito general 
 
En este capítulo se muestra la cuantificación, costos de materiales y mano 
de obra de los trabajos que requiere la construcción de un muro de gravedad de 
concreto ciclópeo y un muro en voladizo de mixto de concreto reforzado y 
concreto ciclópeo utilizados para estribos de puentes.  
 
Cada tabla de precio unitario inicia con el nombre del renglón a cuantificar, 
la cantidad total en la unidad de medida correspondiente, el precio unitario y un 
apartado para los datos generales del proyecto. Posee tres apartados más con 
los detalles de descripción del renglón, cantidad, unidad de medida 
correspondiente, precio unitario y precio total para materiales, mano de obra y 
maquinaria, equipo y/o fletes. Por último, se encuentra el apartado de costos 
indirectos en el cual se describen los rubros detallados de cada costo indirecto. 
 
Para una mejor comprensión de los renglones de trabajo se debe tomar en 
cuenta lo expuesto en el capítulo anterior, donde se explicó que el proyecto se 
encuentra a una distancia aproximada de 50 kilómetros respecto a la cabecera 
municipal de Chimaltenango, lugar de referencia para la compra de materiales y 











Fuente: elaboración propia.  
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6.2 Cuantificación y costo de muros por gravedad 
 





Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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6.3 Cuantificación y costo de muros en voladizo 
 
Tabla VIII.     Integración de precio unitario renglón de limpieza y 




Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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En la planificación y programación de la obra se definió un calendario de 
actividades, con los métodos CPM y GANTT, con el fin de optimizar los tiempos 
de ejecución, definir responsabilidades y asignar los recursos necesarios.  
 
Es importante, para tener un control de obra y una eficiente administración 
del proyecto, que se siga un programa, el cual será la referencia de cómo se ha 
de proceder durante la ejecución de la obra.  
 
La programación es la determinación de los tiempos para las operaciones 
que abarcan el proyecto, la suma de los tiempos constituye el tiempo total de 
determinación. Un programa consiste en determinar la duración de cada 
actividad y estimar la duración total del proyecto. Además, la estimación de los 
tiempos puede determinarse con base en tres factores: la experiencia, la 
cantidad de trabajo a realizar y la disposición de materiales.  
 
La planeación incluye las siguientes actividades: 
 
 Definir con claridad el objetivo del proyecto 
 
 Dividir y subdividir el alcance del proyecto 
 




 Presentar gráficamente las actividades bajo un diagrama 
 
 Hacer un estimado del tiempo y duración de cada actividad 
 
 Hacer un estimado de costos por cada actividad  
 
 Calcular el programa y el presupuesto del proyecto  
 
El proceso constructivo de cualquier obra es importante pues determina 
cómo se pone en práctica lo planeado para el proyecto. Se basa en las 
especificaciones y el programa contemplado para el proyecto, lleva un orden y 
secuencia de tal manera que cada actividad debe realizarse en el tiempo 
establecido y con los recursos necesarios.  
 
7.2 Diagrama de Gantt 
 
El diagrama de barras, comúnmente conocido como diagrama de Gantt, 
se utiliza principalmente para representar los tiempos de actividades en un 
proyecto. Es una de las representaciones gráficas más utilizadas en la 
ingeniería civil. El diagrama de Gantt muestra fechas del comienzo y la 
terminación de cada renglón de trabajo, indica cuáles se pueden traslapar y qué 
renglones deben terminarse para que pueda iniciar el subsecuente. 
 
Para la culminación exitosa de una construcción es necesario plantearse 
bases sólidas en un proyecto, lo cual lleva a tomar decisiones, correcciones a lo 
planeado e inclusive el replanteamiento del proyecto. Por tanto, es importante 




7.3 Ruta crítica o CPM 
 
La ruta técnica es una técnica para planeación y dirección de todo tipo de 
proyecto, es muy adecuado para la industria de la construcción, puesto que 
brinda un enfoque mucho más preciso y útil. 
 
El diagrama CPM muestra con claridad los procesos cuyos tiempos de 
terminación son responsables de la determinación de la duración total del 
proyecto, estas operaciones críticas deben mantenerse puntuales 
continuamente. 
 
“En su conjunto forman un camino conectado de operaciones a lo largo de 
la red; esta es la ruta crítica a lo largo del proyecto. La ruta crítica es la 
trayectoria que necesita el mayor tiempo para recorrer la red, es la sucesión de 
actividades que dan lugar al máximo tiempo acumulado”3. 
 
Las unidades de la duración de las actividades de un proyecto pueden ser 
horas, días, semanas, meses, año; la unidad que se elija deberá ser la misma 
para todas y cada una de las actividades en el diagrama.  
 
                                            
3
 ANTILL, James; WOODHEAD, Ronald. Método de la ruta crítica y su aplicación en la 
construcción. P. 19. 
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7.4 Sistema de Gantt para muros por gravedad 
 




Fuente: elaboración propia.  
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7.5 Sistema Gantt para muros en voladizo 
 




Fuente: elaboración propia.  
 68 
 
7.6 Sistema CPM muros por gravedad 
 




Fuente: elaboración propia.  
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7.7 Sistema CPM muros en voladizo 
 















A continuación, se presenta un resumen en forma tabulada de la totalidad 
de los renglones para estribo de puente tanto por muro por gravedad como por 
muro en voladizo. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 








Las tablas reflejan que para este proyecto el costo del estribo en muro de 
gravedad es un 17,09 % más alto en referencia al muro en voladizo. Evaluando 
los costos directos de cada estribo se obtiene la siguiente tabla comparativa: 
 




Fuente: elaboración propia.  
 
Los muros por gravedad obligan al constructor a comprar cantidades 
considerables de material, lo que resulta en un elevado costo de fletes. De igual 
forma, el movimiento de tierras es mayor al de los muros en voladizo que 
también se traduce en fletes hacia el botadero con camiones de volteo y renta 
de maquinaria para el corte durante mayor tiempo.  
 
La gran cantidad de acero que requiere el muro en voladizo eleva los 
precios unitarios, pues el acero requerido normalmente para estas obras debe 
tener una resistencia a la fluencia hasta los 60 000 PSI, conocido 
comercialmente como acero de grado 60; siendo el más comercial y económico 
el utilizado para construcciones menores, denominado de grado 40, lo que 
significa que tiene una resistencia a la fluencia hasta los 40 000 PSI. La 
armadura requiere ser fundida con concreto de resistencia mínima de 4 000 
PSI, lo cual requiere de una menor relación agua-cemento, aumentando la 
cantidad de cemento utilizado en la fundición.  
 
La variación en el volumen de trabajo para la mano de obra atiende a que 
los muros de gravedad necesitan un mayor despliegue de fuerzas laborales.  
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Sin embargo, la diferencia de los precios totales no se hace mayor pues el 
muro en voladizo requiere de mano de obra especializada para la construcción 
de la armadura y el fundido de concreto de mayor resistencia para la zapata, 
resultando en un mayor valor del rubro para este tipo de muro de contención. 
 
Los tiempos de ejecución son muy similares, las diferencias por volumen 
de trabajo de los muros por gravedad se nivelan con los tiempos que requiere la 
elaboración de la armadura de acero de refuerzo en el muro de voladizo. Sin 
embargo, la diferencia de un día menos de trabajo en los muros de voladizo 
representa un ahorro en salarios, viáticos, combustibles y gastos 
administrativos.  
 
El proyecto elegido para el presente trabajo de graduación perteneció al 
programa gubernamental llamado “Programa de desarrollo desde lo rural -
PDER-” dirigido por el extinto Fondo Nacional Para la Paz -FONAPAZ-. El tipo 
de estribo elegido para la ejecución del proyecto fue mediante un muro de 
contención en voladizo de mixto de concreto armado y concreto ciclópeo que 
posee una zapata con diente (ver anexos), habiendo analizado que era un 8.28 
% más económico y que tenía menor impacto en la comunidad, ya que por 
cuestiones de propiedades de terceros se tenía muy poco espacio para el 
alineamiento horizontal del puente y, por consiguiente, para la construcción de 
los estribos. El proyecto fue ejecutado por la empresa C.R. Construcciones y se 
finalizó exitosamente a inicios del año 2 013. Para objeto de este trabajo de 










1. El análisis comparativo de costos refleja una variación del 17,09 % en 
cuanto al costo total del proyecto. El costo menor pertenece a los muros 
en voladizo de mixto de concreto reforzado y concreto ciclópeo, 
convirtiéndolos así en la mejor opción para la construcción de estribos en 
puentes.  
 
2. Los muros por gravedad son estructuras voluminosas que soportan las 
cargas que lo afectan mediante su propio peso. Requieren de un gran 
despliegue de fuerzas de trabajo, fundición masiva, gran movimiento de 
tierras y un banco de materiales cercano, que por lo general será de 
piedra bola. Su construcción no requiere de mano de obra especializada. 
 
3. Los muros en voladizo resisten las cargas que lo afectan de la misma 
manera que lo hace una viga empotrada en voladizo. Requieren de mano 
de obra especializada en armaduras de acero de refuerzo a gran escala. 
 
4. El tiempo de ejecución del muro en voladizo es un día menor en referencia 
al muro de gravedad. 
 
5. En los casos en que el puente, objeto del proyecto, se encuentre sobre un 
río de gran caudal, teniendo así el material piedra bola al alcance, los 
materiales y fletes disminuirán en sus costos totales, convirtiendo al muro 
de gravedad en el método más efectivo para la construcción de los 











1. Dada la necesidad que tiene el Estado en ejecutar proyectos de 
infraestructura en beneficio de la población, se le sugiere la elección del 
muro en voladizo de mixto de concreto reforzado y concreto ciclópeo como 
método de construcción de los estribos de un puente, ya que requiere de 
menor empleo del recurso económico y tiempo de construcción. 
 
2. El diseñador debe realizar los estudios pertinentes previos al diseño y 
ejecución de un puente: estudios hidrológicos, geológicos y topográficos 
como mínimo. 
 
3. La entidad contratante seleccionará el sistema constructivo de acuerdo al 
estudio de preinversión del proyecto. En este estudio, realizado por el 
diseñador, se analizará la localización del proyecto y se tendrá con certeza 
el valor de los materiales y el costo que representa la movilización y 
desmovilización, aspectos de gran importancia para la selección del tipo 
de estribo.  
 
4. El ejecutor realizará, preferiblemente, todas las fundiciones con concreto 
premezclado y utilizando aditivos para así, asegurar la resistencia y óptimo 
fraguado.  
 
5. El ejecutor debe seguir responsablemente los pasos del diseño, 
especificaciones técnicas y sistema constructivo elegido para la 
construcción del estribo de puente por la entidad contratante, lo cual 
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Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: construcción de puente 








Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: construcción de puente 
vehicular en caserío Los Encuentritos, municipio de Patzún, departamento de Chimaltenango. 
 
Anexo3.     Detalle de diente en muro de estribo por gravedad 
 
 
Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: construcción de puente 
vehicular en caserío Los Encuentritos, municipio de Patzún, departamento de Chimaltenango. 
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Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: construcción de puente 








Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: reconstrucción de puente 
vehicular en aldea Saquitacaj, municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango. 
 




Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: reconstrucción de puente 
vehicular en aldea Saquitacaj, municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango.  
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Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: reconstrucción de puente 
vehicular en aldea Saquitacaj, municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango. 
 




Fuente: Programa de Desarrollo desde lo Rural –PDER-. Proyecto: reconstrucción de puente 
vehicular en aldea Saquitacaj, municipio de San José Poaquil, departamento de Chimaltenango. 
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